

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۸۷

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۱۷

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی ۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
۵۰'۹۷۴	۰/۱۸۸	۲۷۹/۳	۲۳۳/۱	۲۷۱'۱۳۶	۶۴:۱۷۰۰	۷'۲۰۲'۰۴۶	۴'۱۰۶'۹۸۱	۱۱'۳۰۹'۰۲۷	۱	دوم ۸۹	دوم	۸۹
۷۹'۳۰۷	۰/۲۰۸	۲۸۴/۱	۲۳۳/۱	۳۸۱'۲۸۵	۹۰:۱۷۰۰				۱	سوم ۸۹	سوم	۸۹
۱۲۶'۳۱۱	۰/۳۳۵	۳۱۵/۴	۲۳۳/۱	۳۷۷'۰۴۸	۸۹:۱۷۰۰				۱	چهارم ۸۹	چهارم	۸۹
۱۶۰'۳۵۶	۰/۴۰۷	۳۳۲/۹	۲۳۳/۱	۳۹۳'۹۹۴	۹۳:۱۷۰۰				۱	اول ۹۰	اول	۹۰
۱۷۵'۳۲۷	۰/۴۴۵	۳۴۲/۴	۲۳۳/۱	۳۹۳'۹۹۴	۹۳:۱۷۰۰				۱	دوم ۹۰	دوم	۹۰
۱۸۶'۴۴۸	۰/۴۸۹	۳۵۳/۲	۲۳۳/۱	۳۸۱'۲۸۵	۹۰:۱۷۰۰				۱	سوم ۹۰	سوم	۹۰
۱۹۸'۷۰۴	۰/۵۲۷	۳۶۲/۵	۲۳۳/۱	۳۷۷'۰۴۸	۸۹:۱۷۰۰				۱	چهارم ۹۰	چهارم	۹۰
۲۶۸'۳۱۰	۰/۶۸۱	۴۰۰/۱	۲۳۳/۱	۳۹۳'۹۹۴	۹۳:۱۷۰۰				۱	اول ۹۱	اول	۹۱
۲۹۹'۴۳۵	۰/۷۶۰	۴۱۹/۵	۲۳۳/۱	۳۹۳'۹۹۴	۹۳:۱۷۰۰				۱	دوم ۹۱	دوم	۹۱
۳۳۸'۹۶۲	۰/۸۸۹	۴۵۱/۳	۲۳۳/۱	۳۸۱'۲۸۵	۹۰:۱۷۰۰				۱	سوم ۹۱	سوم	۹۱
۳۶۰'۶۹۶	۰/۹۴۶	۴۶۵/۲	۲۳۳/۱	۳۸۱'۲۸۵	۹۰:۱۷۰۰				۱	چهارم ۹۱	چهارم	۹۱
۴۶۰'۹۷۳	۱/۱۷۰	۵۲۰/۱	۲۳۳/۱	۳۹۳'۹۹۴	۹۳:۱۷۰۰				۱	اول ۹۲	اول	۹۲

∴

ناظر عالیه:

مشاور:

پیمانکار:

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۸۷

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۱۸

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی ^۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
۴۷۸'۷۰۳	۱/۲۱۵	۵۳۱/۲	۲۳۳/۱	۳۹۳'۹۹۴	۹۳:۱۷۰۰				۱	دوم ۹۲	دوم	۹۲
۴۸۰'۰۳۸	۱/۲۵۹	۵۴۱/۹	۲۳۳/۱	۳۸۱'۲۸۵	۹۰:۱۷۰۰				۱	سوم ۹۲	سوم	۹۲
۴۹۱'۲۹۴	۱/۳۰۳	۵۵۲/۹	۲۳۳/۱	۳۷۷'۰۴۸	۸۹:۱۷۰۰				۱	چهارم ۹۲	چهارم	۹۲
۶۴۳'۳۹۲	۱/۶۳۳	۶۳۳/۹	۲۳۳/۱	۳۹۳'۹۹۴	۹۳:۱۷۰۰				۱	اول ۹۳	اول	۹۳
۶۶۲'۳۰۴	۱/۶۸۱	۶۴۵/۶	۲۳۳/۱	۳۹۳'۹۹۴	۹۳:۱۷۰۰				۱	دوم ۹۳	دوم	۹۳
۶۵۴'۲۸۵	۱/۷۱۶	۶۵۴/۱	۲۳۳/۱	۳۸۱'۲۸۵	۹۰:۱۷۰۰				۱	سوم ۹۳	سوم	۹۳
۶۳۰'۸۹۹	۱/۷۵۲	۶۶۳/۰	۲۳۳/۱	۳۶۰'۱۰۲	۸۵:۱۷۰۰				۱	چهارم ۹۳	چهارم	۹۳
۱۹۴'۱۸۷	۰/۱۸۹	۲۸۳/۱	۲۳۶/۲	۱'۰۲۷'۴۴۳	۶۴:۱۷۰۰	۲۷'۲۹۱'۴۶۴	۱۳'۱۸۵'۴۸۷	۴۰'۴۷۶'۹۵۱	۲	دوم ۸۹	دوم	۸۹
۳۰۶'۳۰۷	۰/۲۱۲	۲۸۸/۸	۲۳۶/۲	۱'۴۴۴'۸۴۲	۹۰:۱۷۰۰				۲	سوم ۸۹	سوم	۸۹
۴۰۱'۴۸۹	۰/۲۸۱	۳۰۶/۰	۲۳۶/۲	۱'۴۲۸'۷۸۸	۸۹:۱۷۰۰				۲	چهارم ۸۹	چهارم	۸۹
۵۳۰'۰۱۶	۰/۳۵۵	۳۲۴/۵	۲۳۶/۲	۱'۴۹۳'۰۰۴	۹۳:۱۷۰۰				۲	اول ۹۰	اول	۹۰
۵۷۶'۳۰۰	۰/۳۸۶	۳۳۲/۱	۲۳۶/۲	۱'۴۹۳'۰۰۴	۹۳:۱۷۰۰				۲	دوم ۹۰	دوم	۹۰

پیمانکار:

مشاور:

ناظر عالیه:

..

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۸۷

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۱۹

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبالغ خالص بریال

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی ^۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
۶۱۲'۶۱۳	۰/۴۲۴	۳۴۱/۶	۲۳۶/۲	۱'۴۴۴'۸۴۲	۹۰:۱۷۰۰				۲	سوم ۹۰	سوم	۹۰
۶۴۰'۰۹۷	۰/۴۴۸	۳۴۷/۵	۲۳۶/۲	۱'۴۲۸'۷۸۸	۸۹:۱۷۰۰				۲	چهارم ۹۰	چهارم	۹۰
۹۰۶'۲۵۳	۰/۶۰۷	۳۸۷/۲	۲۳۶/۲	۱'۴۹۳'۰۰۴	۹۳:۱۷۰۰				۲	اول ۹۱	اول	۹۱
۱'۰۰۱'۸۰۶	۰/۶۷۱	۴۰۳/۰	۲۳۶/۲	۱'۴۹۳'۰۰۴	۹۳:۱۷۰۰				۲	دوم ۹۱	دوم	۹۱
۱'۱۷۸'۹۹۱	۰/۸۱۶	۴۳۹/۲	۲۳۶/۲	۱'۴۴۴'۸۴۲	۹۰:۱۷۰۰				۲	سوم ۹۱	سوم	۹۱
۱'۲۳۶'۷۸۵	۰/۸۵۶	۴۴۹/۱	۲۳۶/۲	۱'۴۴۴'۸۴۲	۹۰:۱۷۰۰				۲	چهارم ۹۱	چهارم	۹۱
۱'۵۹۱'۵۴۲	۱/۰۶۶	۵۰۱/۳	۲۳۶/۲	۱'۴۹۳'۰۰۴	۹۳:۱۷۰۰				۲	اول ۹۲	اول	۹۲
۱'۶۴۵'۲۹۰	۱/۱۰۲	۵۱۰/۳	۲۳۶/۲	۱'۴۹۳'۰۰۴	۹۳:۱۷۰۰				۲	دوم ۹۲	دوم	۹۲
۱'۶۷۶'۰۱۷	۱/۱۶۰	۵۲۴/۵	۲۳۶/۲	۱'۴۴۴'۸۴۲	۹۰:۱۷۰۰				۲	سوم ۹۲	سوم	۹۲
۱'۷۱۳'۱۱۷	۱/۱۹۹	۵۳۴/۲	۲۳۶/۲	۱'۴۲۸'۷۸۸	۸۹:۱۷۰۰				۲	چهارم ۹۲	چهارم	۹۲
۲'۲۵۵'۹۲۹	۱/۵۱۱	۶۱۱/۹	۲۳۶/۲	۱'۴۹۳'۰۰۴	۹۳:۱۷۰۰				۲	اول ۹۳	اول	۹۳
۲'۳۳۳'۵۶۵	۱/۵۶۳	۶۲۴/۸	۲۳۶/۲	۱'۴۹۳'۰۰۴	۹۳:۱۷۰۰				۲	دوم ۹۳	دوم	۹۳

پیمانکار:

مشاور:

ناظر عالیه:

..

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۸۷

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۲۰

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبل ^۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
۲'۳۱۷'۵۲۷	۱/۶۰۴	۶۳۵/۰	۲۳۶/۲	۱'۴۴۴'۸۴۲	۹۰:۱۷۰۰				۲	سوم ۹۳	سوم	۹۳
۲'۲۳۶'۵۳۵	۱/۶۳۹	۶۴۳/۶	۲۳۶/۲	۱'۳۶۴'۵۷۳	۸۵:۱۷۰۰				۲	چهارم ۹۳	چهارم	۹۳
-۳۵۳'۶۶۸	۰/۱۲۳	۲۷۹/۳	۲۴۷/۲	-۲'۸۷۵'۳۴۶	۶۴:۱۷۰۰	-۷۶'۳۷۶'۳۸۱	۱۰۱'۵۴۶'۱۴۸	۲۵'۱۶۹'۷۶۷	۳	دوم ۸۹	دوم	۸۹
-۵۰۱'۳۸۸	۰/۱۲۴	۲۷۹/۴	۲۴۷/۲	-۴'۰۴۳'۴۵۵	۹۰:۱۷۰۰				۳	سوم ۸۹	سوم	۸۹
-۱'۶۵۹'۳۸۹	۰/۴۱۵	۳۵۵/۳	۲۴۷/۲	-۳'۹۹۸'۵۲۸	۸۹:۱۷۰۰				۳	چهارم ۸۹	چهارم	۸۹
-۱'۸۰۰'۸۲۰	۰/۴۳۱	۳۵۹/۳	۲۴۷/۲	-۴'۱۷۸'۲۳۷	۹۳:۱۷۰۰				۳	اول ۹۰	اول	۹۰
-۲'۰۷۲'۴۰۶	۰/۴۹۶	۳۷۶/۳	۲۴۷/۲	-۴'۱۷۸'۲۳۷	۹۳:۱۷۰۰				۳	دوم ۹۰	دوم	۹۰
-۲'۳۸۹'۶۸۲	۰/۵۹۱	۴۰۰/۹	۲۴۷/۲	-۴'۰۴۳'۴۵۵	۹۰:۱۷۰۰				۳	سوم ۹۰	سوم	۹۰
-۲'۷۰۳'۰۰۵	۰/۶۷۶	۴۲۳/۰	۲۴۷/۲	-۳'۹۹۸'۵۲۸	۸۹:۱۷۰۰				۳	چهارم ۹۰	چهارم	۹۰
-۳'۳۸۰'۱۹۴	۰/۸۰۹	۴۵۷/۸	۲۴۷/۲	-۴'۱۷۸'۲۳۷	۹۳:۱۷۰۰				۳	اول ۹۱	اول	۹۱
-۳'۸۶۴'۸۶۹	۰/۹۲۵	۴۸۸/۰	۲۴۷/۲	-۴'۱۷۸'۲۳۷	۹۳:۱۷۰۰				۳	دوم ۹۱	دوم	۹۱
-۴'۷۳۴'۸۸۶	۱/۱۷۱	۵۵۱/۹	۲۴۷/۲	-۴'۰۴۳'۴۵۵	۹۰:۱۷۰۰				۳	سوم ۹۱	سوم	۹۱

∴

ناظر عالیه:

مشاور:

پیمانکار:

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۸۷

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۲۱

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی ^۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
-۵'۱۷۹'۶۶۶	۱/۲۸۱	۵۸۰/۴	۲۴۷/۲	-۴'۰۴۳'۴۵۵	۹۰:۱۷۰۰				۳	چهارم ۹۱	چهارم	۹۱
-۶'۰۸۷'۶۹۱	۱/۴۵۷	۶۲۶/۲	۲۴۷/۲	-۴'۱۷۸'۲۳۷	۹۳:۱۷۰۰				۳	اول ۹۲	اول	۹۲
-۶'۳۵۵'۰۹۸	۱/۵۲۱	۶۴۳/۰	۲۴۷/۲	-۴'۱۷۸'۲۳۷	۹۳:۱۷۰۰				۳	دوم ۹۲	دوم	۹۲
-۶'۳۴۸'۲۲۴	۱/۵۷۰	۶۵۵/۸	۲۴۷/۲	-۴'۰۴۳'۴۵۵	۹۰:۱۷۰۰				۳	سوم ۹۲	سوم	۹۲
-۶'۴۵۳'۶۲۴	۱/۶۱۴	۶۶۷/۲	۲۴۷/۲	-۳'۹۹۸'۵۲۸	۸۹:۱۷۰۰				۳	چهارم ۹۲	چهارم	۹۲
-۷'۸۰۰'۷۶۸	۱/۸۶۷	۷۳۳/۱	۲۴۷/۲	-۴'۱۷۸'۲۳۷	۹۳:۱۷۰۰				۳	اول ۹۳	اول	۹۳
-۸'۰۵۵'۶۴۱	۱/۹۲۸	۷۴۹/۰	۲۴۷/۲	-۴'۱۷۸'۲۳۷	۹۳:۱۷۰۰				۳	دوم ۹۳	دوم	۹۳
-۷'۸۸۰'۶۹۴	۱/۹۴۹	۷۵۴/۴	۲۴۷/۲	-۴'۰۴۳'۴۵۵	۹۰:۱۷۰۰				۳	سوم ۹۳	سوم	۹۳
-۷'۵۴۲'۱۶۸	۱/۹۷۵	۷۶۱/۰	۲۴۷/۲	-۳'۸۱۸'۸۱۹	۸۵:۱۷۰۰				۳	چهارم ۹۳	چهارم	۹۳
۱۳۷'۰۵۳	۰/۱۴۲	۲۷۵/۱	۲۳۹/۳	۹۶۵'۱۶۴	۶۴:۱۷۰۰	۲۵'۶۳۷'۱۶۳	۴'۵۴۲'۷۷۵	۳۰'۱۷۹'۹۳۸	۶	دوم ۸۹	دوم	۸۹
۲۱۵'۸۰۵	۰/۱۵۹	۲۷۹/۳	۲۳۹/۳	۱'۳۵۷'۲۶۲	۹۰:۱۷۰۰				۶	سوم ۸۹	سوم	۸۹
۲۷۵'۱۴۷	۰/۲۰۵	۲۹۱/۰	۲۳۹/۳	۱'۳۴۲'۱۸۱	۸۹:۱۷۰۰				۶	چهارم ۸۹	چهارم	۸۹

..

ناظر عالیه:

مشاور:

پیمانکار:

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۸۷

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۲۲

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی ^۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
۳۶۸'۸۵۹	۰/۲۶۳	۳۰۵/۶	۲۳۹/۳	۱'۴۰۲'۵۰۴	۹۳:۱۷۰۰				۶	اول ۹۰	اول	۹۰
۴۲۷'۷۶۴	۰/۳۰۵	۳۱۶/۲	۲۳۹/۳	۱'۴۰۲'۵۰۴	۹۳:۱۷۰۰				۶	دوم ۹۰	دوم	۹۰
۴۷۲'۳۲۷	۰/۳۴۸	۳۲۶/۹	۲۳۹/۳	۱'۳۵۷'۲۶۲	۹۰:۱۷۰۰				۶	سوم ۹۰	سوم	۹۰
۴۹۱'۲۳۸	۰/۳۶۶	۳۳۱/۵	۲۳۹/۳	۱'۳۴۲'۱۸۱	۸۹:۱۷۰۰				۶	چهارم ۹۰	چهارم	۹۰
۶۹۷'۰۴۴	۰/۴۹۷	۳۶۴/۶	۲۳۹/۳	۱'۴۰۲'۵۰۴	۹۳:۱۷۰۰				۶	اول ۹۱	اول	۹۱
۷۹۹'۴۲۷	۰/۵۷۰	۳۸۳/۰	۲۳۹/۳	۱'۴۰۲'۵۰۴	۹۳:۱۷۰۰				۶	دوم ۹۱	دوم	۹۱
۹۲۴'۲۹۵	۰/۶۸۱	۴۱۰/۸	۲۳۹/۳	۱'۳۵۷'۲۶۲	۹۰:۱۷۰۰				۶	سوم ۹۱	سوم	۹۱
۹۵۸'۲۲۷	۰/۷۰۶	۴۱۷/۱	۲۳۹/۳	۱'۳۵۷'۲۶۲	۹۰:۱۷۰۰				۶	چهارم ۹۱	چهارم	۹۱
۱'۲۲۹'۹۹۶	۰/۸۷۷	۴۶۰/۱	۲۳۹/۳	۱'۴۰۲'۵۰۴	۹۳:۱۷۰۰				۶	اول ۹۲	اول	۹۲
۱'۳۰۷'۱۳۴	۰/۹۳۲	۴۷۴/۱	۲۳۹/۳	۱'۴۰۲'۵۰۴	۹۳:۱۷۰۰				۶	دوم ۹۲	دوم	۹۲
۱'۳۸۸'۴۷۹	۱/۰۲۳	۴۹۷/۱	۲۳۹/۳	۱'۳۵۷'۲۶۲	۹۰:۱۷۰۰				۶	سوم ۹۲	سوم	۹۲
۱'۴۱۰'۶۳۲	۱/۰۵۱	۵۰۴/۱	۲۳۹/۳	۱'۳۴۲'۱۸۱	۸۹:۱۷۰۰				۶	چهارم ۹۲	چهارم	۹۲

∴

ناظر عالیه:

مشاور:

پیمانکار:

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۸۷

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۲۳

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبالغ خالص بریال

دوره کارکرد	ملاک	فصل	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	مبلغ صورت وضعیت قبلی ^۲	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	نسبت مدت کارکرد در دوره بمدت کارکرد	مبلغ کارکرد در هر دوره	شاخص مبنا B	شاخص دوره کارکرد A	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	مبلغ تعدیل
۹۳	اول	اول ۹۳				۹۳:۱۷۰۰	۱'۴۰۲'۵۰۴	۲۳۹/۳	۵۶۲/۵	۱/۲۸۳	۱'۷۹۹'۴۱۳
۹۳	دوم	دوم ۹۳				۹۳:۱۷۰۰	۱'۴۰۲'۵۰۴	۲۳۹/۳	۵۸۰/۶	۱/۳۵۵	۱'۹۰۰'۳۹۳
۹۳	سوم	سوم ۹۳				۹۰:۱۷۰۰	۱'۳۵۷'۲۶۲	۲۳۹/۳	۵۷۸/۷	۱/۳۴۷	۱'۸۲۸'۲۳۲
۹۳	چهارم	چهارم ۹۳				۸۵:۱۷۰۰	۱'۲۸۱'۸۵۸	۲۳۹/۳	۵۸۴/۱	۱/۳۶۹	۱'۷۵۴'۸۶۴
۸۹	دوم	دوم ۸۹	۵۱۹'۲۲۵	۷۰۵'۱۰۸	-۱۸۵'۸۸۳	۶۴:۱۷۰۰	-۶'۹۹۸	۲۳۴/۷	۲۶۹/۷	۰/۱۴۲	-۹۹۴
۸۹	سوم	سوم ۸۹				۹۰:۱۷۰۰	-۹'۸۴۱	۲۳۴/۷	۲۷۲/۲	۰/۱۵۲	-۱'۴۹۶
۸۹	چهارم	چهارم ۸۹				۸۹:۱۷۰۰	-۹'۷۳۲	۲۳۴/۷	۲۸۵/۴	۰/۲۰۵	-۱'۹۹۵
۹۰	اول	اول ۹۰				۹۳:۱۷۰۰	-۱۰'۱۶۹	۲۳۴/۷	۲۹۹/۲	۰/۲۶۱	-۲'۶۵۴
۹۰	دوم	دوم ۹۰				۹۳:۱۷۰۰	-۱۰'۱۶۹	۲۳۴/۷	۳۱۵/۱	۰/۳۲۵	-۳'۳۰۵
۹۰	سوم	سوم ۹۰				۹۰:۱۷۰۰	-۹'۸۴۱	۲۳۴/۷	۳۲۱/۱	۰/۳۵۰	-۳'۴۴۴
۹۰	چهارم	چهارم ۹۰				۸۹:۱۷۰۰	-۹'۷۳۲	۲۳۴/۷	۳۲۵/۲	۰/۳۶۶	-۳'۵۶۲
۹۱	اول	اول ۹۱				۹۳:۱۷۰۰	-۱۰'۱۶۹	۲۳۴/۷	۳۵۰/۴	۰/۴۶۸	-۴'۷۵۹

پیمانکار:

مشاور:

ناظر عالیه:

..

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۸۷

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۲۴

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبل ^۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
-۵'۲۰۷	۰/۵۱۲	۳۶۱/۱	۲۳۴/۷	-۱۰'۱۶۹	۹۳:۱۷۰۰				۷	دوم ۹۱	دوم	۹۱
-۶'۵۹۳	۰/۶۷۰	۴۰۰/۳	۲۳۴/۷	-۹'۸۴۱	۹۰:۱۷۰۰				۷	سوم ۹۱	سوم	۹۱
-۶'۸۵۹	۰/۶۹۷	۴۰۶/۹	۲۳۴/۷	-۹'۸۴۱	۹۰:۱۷۰۰				۷	چهارم ۹۱	چهارم	۹۱
-۹'۰۳۰	۰/۸۸۸	۴۵۴/۲	۲۳۴/۷	-۱۰'۱۶۹	۹۳:۱۷۰۰				۷	اول ۹۲	اول	۹۲
-۹'۸۱۳	۰/۹۶۵	۴۷۳/۱	۲۳۴/۷	-۱۰'۱۶۹	۹۳:۱۷۰۰				۷	دوم ۹۲	دوم	۹۲
-۹'۷۷۲	۰/۹۹۳	۴۸۰/۰	۲۳۴/۷	-۹'۸۴۱	۹۰:۱۷۰۰				۷	سوم ۹۲	سوم	۹۲
-۹'۹۸۵	۱/۰۲۶	۴۸۸/۱	۲۳۴/۷	-۹'۷۳۲	۸۹:۱۷۰۰				۷	چهارم ۹۲	چهارم	۹۲
-۱۲'۶۳۰	۱/۲۴۲	۵۴۱/۵	۲۳۴/۷	-۱۰'۱۶۹	۹۳:۱۷۰۰				۷	اول ۹۳	اول	۹۳
-۱۳'۹۲۱	۱/۳۶۹	۵۷۳/۰	۲۳۴/۷	-۱۰'۱۶۹	۹۳:۱۷۰۰				۷	دوم ۹۳	دوم	۹۳
-۱۳'۱۹۷	۱/۳۴۱	۵۶۶/۰	۲۳۴/۷	-۹'۸۴۱	۹۰:۱۷۰۰				۷	سوم ۹۳	سوم	۹۳
-۱۲'۶۹۶	۱/۳۶۶	۵۷۲/۲	۲۳۴/۷	-۹'۲۹۴	۸۵:۱۷۰۰				۷	چهارم ۹۳	چهارم	۹۳
-۱'۴۰۹	۰/۰۷۳	۲۵۸/۱	۲۳۹/۶	-۱۹'۳۰۲	۶۴:۱۷۰۰	-۵۱۲'۷۲۲	۲'۰۵۹'۳۰۸	۱'۵۴۶'۵۸۶	۱۲	دوم ۸۹	دوم	۸۹

..

ناظر عالیه:

مشاور:

پیمانکار:

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۲۵

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی ^۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
-۲'۱۱۷	۰/۰۷۸	۲۵۹/۳	۲۳۹/۶	-۲۷'۱۴۴	۹۰:۱۷۰۰				۱۲	سوم ۸۹	سوم	۸۹
-۴'۹۹۳	۰/۱۸۶	۲۸۶/۴	۲۳۹/۶	-۲۶'۸۴۳	۸۹:۱۷۰۰				۱۲	چهارم ۸۹	چهارم	۸۹
-۵'۷۲۲	۰/۲۰۴	۲۹۱/۱	۲۳۹/۶	-۲۸'۰۴۹	۹۳:۱۷۰۰				۱۲	اول ۹۰	اول	۹۰
-۸'۴۷۱	۰/۳۰۲	۳۱۵/۸	۲۳۹/۶	-۲۸'۰۴۹	۹۳:۱۷۰۰				۱۲	دوم ۹۰	دوم	۹۰
-۹'۱۷۵	۰/۳۳۸	۳۲۴/۹	۲۳۹/۶	-۲۷'۱۴۴	۹۰:۱۷۰۰				۱۲	سوم ۹۰	سوم	۹۰
-۹'۹۵۹	۰/۳۷۱	۳۳۳/۱	۲۳۹/۶	-۲۶'۸۴۳	۸۹:۱۷۰۰				۱۲	چهارم ۹۰	چهارم	۹۰
-۱۲'۳۴۲	۰/۴۴۰	۳۵۰/۵	۲۳۹/۶	-۲۸'۰۴۹	۹۳:۱۷۰۰				۱۲	اول ۹۱	اول	۹۱
-۱۳'۸۰۰	۰/۴۹۲	۳۶۳/۸	۲۳۹/۶	-۲۸'۰۴۹	۹۳:۱۷۰۰				۱۲	دوم ۹۱	دوم	۹۱
-۱۸'۷۸۴	۰/۶۹۲	۴۱۴/۱	۲۳۹/۶	-۲۷'۱۴۴	۹۰:۱۷۰۰				۱۲	سوم ۹۱	سوم	۹۱
-۱۹'۷۳۴	۰/۷۲۷	۴۲۲/۹	۲۳۹/۶	-۲۷'۱۴۴	۹۰:۱۷۰۰				۱۲	چهارم ۹۱	چهارم	۹۱
-۲۴'۴۳۱	۰/۸۷۱	۴۵۹/۳	۲۳۹/۶	-۲۸'۰۴۹	۹۳:۱۷۰۰				۱۲	اول ۹۲	اول	۹۲
-۲۷'۱۷۹	۰/۹۶۹	۴۸۳/۹	۲۳۹/۶	-۲۸'۰۴۹	۹۳:۱۷۰۰				۱۲	دوم ۹۲	دوم	۹۲

∴

ناظر عالیه:

مشاور:

پیمانکار:

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۲۶

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبالغ خالص بریال

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی ^۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
-۲۸'۳۶۵	۱/۰۴۵	۵۰۳/۲	۲۳۹/۶	-۲۷'۱۴۴	۹۰:۱۷۰۰				۱۲	سوم ۹۲	سوم	۹۲
-۲۸'۵۸۸	۱/۰۶۵	۵۰۸/۳	۲۳۹/۶	-۲۶'۸۴۳	۸۹:۱۷۰۰				۱۲	چهارم ۹۲	چهارم	۹۲
-۳۳'۸۵۵	۱/۲۰۷	۵۴۴/۱	۲۳۹/۶	-۲۸'۰۴۹	۹۳:۱۷۰۰				۱۲	اول ۹۳	اول	۹۳
-۳۸'۶۸۰	۱/۳۷۹	۵۸۷/۵	۲۳۹/۶	-۲۸'۰۴۹	۹۳:۱۷۰۰				۱۲	دوم ۹۳	دوم	۹۳
-۳۵'۶۶۷	۱/۳۱۴	۵۷۰/۹	۲۳۹/۶	-۲۷'۱۴۴	۹۰:۱۷۰۰				۱۲	سوم ۹۳	سوم	۹۳
-۳۴'۰۱۹	۱/۳۲۷	۵۷۴/۲	۲۳۹/۶	-۲۵'۶۳۶	۸۵:۱۷۰۰				۱۲	چهارم ۹۳	چهارم	۹۳
۷۸'۶۵۷	۰/۱۲۲	۲۵۰/۲	۲۲۱/۷	۶۴۴'۷۲۷	۶۴:۱۷۰۰	۱۷'۱۲۵'۵۵۶	۷'۵۷۹'۲۰۸	۲۴'۷۰۴'۷۶۴	۱۴	دوم ۸۹	دوم	۸۹
۱۱۱'۵۱۸	۰/۱۲۳	۲۵۰/۴	۲۲۱/۷	۹۰۶'۶۴۷	۹۰:۱۷۰۰				۱۴	سوم ۸۹	سوم	۸۹
۳۷۱'۱۸۱	۰/۴۱۴	۳۱۸/۳	۲۲۱/۷	۸۹۶'۵۷۳	۸۹:۱۷۰۰				۱۴	چهارم ۸۹	چهارم	۸۹
۴۰۴'۷۲۷	۰/۴۳۲	۳۲۲/۶	۲۲۱/۷	۹۳۶'۸۶۹	۹۳:۱۷۰۰				۱۴	اول ۹۰	اول	۹۰
۴۶۳'۷۵۰	۰/۴۹۵	۳۳۷/۲	۲۲۱/۷	۹۳۶'۸۶۹	۹۳:۱۷۰۰				۱۴	دوم ۹۰	دوم	۹۰
۵۲۶'۷۶۲	۰/۵۸۱	۳۵۷/۴	۲۲۱/۷	۹۰۶'۶۴۷	۹۰:۱۷۰۰				۱۴	سوم ۹۰	سوم	۹۰

پیمانکار:

مشاور:

ناظر عالیه:

..

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵ - پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۸۷

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۲۷

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی ^۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
۵۹۳'۵۳۱	۰/۶۶۲	۳۷۶/۱	۲۲۱/۷	۸۹۶'۵۷۳	۸۹:۱۷۰۰				۱۴	چهارم ۹۰	چهارم	۹۰
۷۳۹'۱۹۰	۰/۷۸۹	۴۰۵/۹	۲۲۱/۷	۹۳۶'۸۶۹	۹۳:۱۷۰۰				۱۴	اول ۹۱	اول	۹۱
۸۴۴'۱۱۹	۰/۹۰۱	۴۳۲/۰	۲۲۱/۷	۹۳۶'۸۶۹	۹۳:۱۷۰۰				۱۴	دوم ۹۱	دوم	۹۱
۱'۰۱۴'۵۳۸	۱/۱۱۹	۴۸۲/۸	۲۲۱/۷	۹۰۶'۶۴۷	۹۰:۱۷۰۰				۱۴	سوم ۹۱	سوم	۹۱
۱'۰۸'۸۲۹	۱/۲۲۳	۵۰۷/۱	۲۲۱/۷	۹۰۶'۶۴۷	۹۰:۱۷۰۰				۱۴	چهارم ۹۱	چهارم	۹۱
۱'۳۱۰'۶۸۰	۱/۳۹۹	۵۴۸/۲	۲۲۱/۷	۹۳۶'۸۶۹	۹۳:۱۷۰۰				۱۴	اول ۹۲	اول	۹۲
۱'۳۶۹'۷۰۲	۱/۴۶۲	۵۶۲/۸	۲۲۱/۷	۹۳۶'۸۶۹	۹۳:۱۷۰۰				۱۴	دوم ۹۲	دوم	۹۲
۱'۳۹۰'۷۹۶	۱/۵۳۴	۵۷۹/۸	۲۲۱/۷	۹۰۶'۶۴۷	۹۰:۱۷۰۰				۱۴	سوم ۹۲	سوم	۹۲
۱'۴۱۲'۹۹۹	۱/۵۷۶	۵۸۹/۴	۲۲۱/۷	۸۹۶'۵۷۳	۸۹:۱۷۰۰				۱۴	چهارم ۹۲	چهارم	۹۲
۱'۷۴۲'۵۷۶	۱/۸۶۰	۶۵۵/۸	۲۲۱/۷	۹۳۶'۸۶۹	۹۳:۱۷۰۰				۱۴	اول ۹۳	اول	۹۳
۱'۷۹۱'۲۹۴	۱/۹۱۲	۶۶۸/۰	۲۲۱/۷	۹۳۶'۸۶۹	۹۳:۱۷۰۰				۱۴	دوم ۹۳	دوم	۹۳
۱'۷۶۲'۵۲۲	۱/۹۴۴	۶۷۵/۳	۲۲۱/۷	۹۰۶'۶۴۷	۹۰:۱۷۰۰				۱۴	سوم ۹۳	سوم	۹۳

∴

ناظر عالیه:

مشاور:

پیمانکار:

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۸۷

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۲۸

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی ^۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
۱'۶۸۰'۸۷۴	۱/۹۶۳	۶۷۹/۹	۲۲۱/۷	۸۵۶'۲۷۸	۸۵:۱۷۰۰				۱۴	چهارم ۹۳	چهارم	۹۳
-۵۹'۳۵۰	۰/۰۷۱	۱۶۰/۷	۱۴۹/۵	-۸۳۵'۹۱۸	۶۴:۱۷۰۰	-۲۲'۲۰۴'۰۷۴	۳۲'۳۸۱'۵۹۶	۱۰'۱۷۷'۵۲۲	۱۵	دوم ۸۹	دوم	۸۹
-۷۰'۵۳۱	۰/۰۶۰	۱۵۸/۹	۱۴۹/۵	-۱'۱۷۵'۵۱۰	۹۰:۱۷۰۰				۱۵	سوم ۸۹	سوم	۸۹
-۳۵۹'۱۹۷	۰/۳۰۹	۱۹۸/۲	۱۴۹/۵	-۱'۱۶۲'۴۴۹	۸۹:۱۷۰۰				۱۵	چهارم ۸۹	چهارم	۸۹
-۴۱۲'۹۹۶	۰/۳۴۰	۲۰۳/۰	۱۴۹/۵	-۱'۲۱۴'۶۹۳	۹۳:۱۷۰۰				۱۵	اول ۹۰	اول	۹۰
-۴۵۳'۰۸۰	۰/۳۷۳	۲۰۸/۲	۱۴۹/۵	-۱'۲۱۴'۶۹۳	۹۳:۱۷۰۰				۱۵	دوم ۹۰	دوم	۹۰
-۴۹۶'۰۶۵	۰/۴۲۲	۲۱۵/۹	۱۴۹/۵	-۱'۱۷۵'۵۱۰	۹۰:۱۷۰۰				۱۵	سوم ۹۰	سوم	۹۰
-۵۴۱'۷۰۱	۰/۴۶۶	۲۲۲/۹	۱۴۹/۵	-۱'۱۶۲'۴۴۹	۸۹:۱۷۰۰				۱۵	چهارم ۹۰	چهارم	۹۰
-۶۶۲'۰۰۸	۰/۵۴۵	۲۳۵/۲	۱۴۹/۵	-۱'۲۱۴'۶۹۳	۹۳:۱۷۰۰				۱۵	اول ۹۱	اول	۹۱
-۷۳۶'۱۰۴	۰/۶۰۶	۲۴۴/۹	۱۴۹/۵	-۱'۲۱۴'۶۹۳	۹۳:۱۷۰۰				۱۵	دوم ۹۱	دوم	۹۱
-۸۱۶'۹۷۹	۰/۶۹۵	۲۵۸/۸	۱۴۹/۵	-۱'۱۷۵'۵۱۰	۹۰:۱۷۰۰				۱۵	سوم ۹۱	سوم	۹۱
-۸۶۶'۳۵۱	۰/۷۳۷	۲۶۵/۵	۱۴۹/۵	-۱'۱۷۵'۵۱۰	۹۰:۱۷۰۰				۱۵	چهارم ۹۱	چهارم	۹۱

پیمانکار:

مشاور:

ناظر عالیه:

..

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۸۷

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۲۹

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی ^۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
-۱'۰۱۵'۴۸۳	۰/۸۳۶	۲۸۱/۱	۱۴۹/۵	-۱'۲۱۴'۶۹۳	۹۳:۱۷۰۰				۱۵	اول ۹۲	اول	۹۲
-۱'۰۵۹'۲۱۲	۰/۸۷۲	۲۸۶/۷	۱۴۹/۵	-۱'۲۱۴'۶۹۳	۹۳:۱۷۰۰				۱۵	دوم ۹۲	دوم	۹۲
-۱'۰۸۴'۹۹۶	۰/۹۲۳	۲۹۴/۷	۱۴۹/۵	-۱'۱۷۵'۵۱۰	۹۰:۱۷۰۰				۱۵	سوم ۹۲	سوم	۹۲
-۱'۱۰۰'۸۳۹	۰/۹۴۷	۲۹۸/۵	۱۴۹/۵	-۱'۱۶۲'۴۴۹	۸۹:۱۷۰۰				۱۵	چهارم ۹۲	چهارم	۹۲
-۱'۳۸۱'۱۰۶	۱/۱۳۷	۳۲۸/۵	۱۴۹/۵	-۱'۲۱۴'۶۹۳	۹۳:۱۷۰۰				۱۵	اول ۹۳	اول	۹۳
-۱'۴۱۹'۹۷۶	۱/۱۶۹	۳۳۳/۴	۱۴۹/۵	-۱'۲۱۴'۶۹۳	۹۳:۱۷۰۰				۱۵	دوم ۹۳	دوم	۹۳
-۱'۴۰۱'۲۰۸	۱/۱۹۲	۳۳۷/۱	۱۴۹/۵	-۱'۱۷۵'۵۱۰	۹۰:۱۷۰۰				۱۵	سوم ۹۳	سوم	۹۳
-۱'۳۳۴'۴۶۵	۱/۲۰۲	۳۳۸/۷	۱۴۹/۵	-۱'۱۱۰'۲۰۴	۸۵:۱۷۰۰				۱۵	چهارم ۹۳	چهارم	۹۳
۱'۱۰۱'۶۵۱	۰/۱۶۵	۲۵۲/۸	۲۱۵/۳	۶'۶۷۶'۶۷۰	۶۴:۱۷۰۰	۱۷۷'۳۴۹'۰۴۴	۶۴۶'۲۳۱	۱۷۷'۹۹۵'۲۷۵	۲۰	دوم ۸۹	دوم	۸۹
۱'۵۴۹'۱۹۶	۰/۱۶۵	۲۵۲/۸	۲۱۵/۳	۹'۳۸۹'۰۶۷	۹۰:۱۷۰۰				۲۰	سوم ۸۹	سوم	۸۹
۳'۰۹۱'۸۲۰	۰/۳۳۳	۲۹۰/۷	۲۱۵/۳	۹'۲۸۴'۷۴۴	۸۹:۱۷۰۰				۲۰	چهارم ۸۹	چهارم	۸۹
۳'۵۳۱'۵۴۱	۰/۳۶۴	۲۹۷/۸	۲۱۵/۳	۹'۷۰۲'۰۳۶	۹۳:۱۷۰۰				۲۰	اول ۹۰	اول	۹۰

پیمانکار:

مشاور:

ناظر عالیه:

..

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۸۷

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۳۰

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی ^۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
۳'۸۵۱'۷۰۸	۰/۳۹۷	۳۰۵/۲	۲۱۵/۳	۹'۷۰۲'۰۳۶	۹۳:۱۷۰۰				۲۰	دوم ۹۰	دوم	۹۰
۴'۴۵۰'۴۱۸	۰/۴۷۴	۳۲۲/۷	۲۱۵/۳	۹'۳۸۹'۰۶۷	۹۰:۱۷۰۰				۲۰	سوم ۹۰	سوم	۹۰
۵'۲۳۶'۵۹۶	۰/۵۶۴	۳۴۳/۱	۲۱۵/۳	۹'۲۸۴'۷۴۴	۸۹:۱۷۰۰				۲۰	چهارم ۹۰	چهارم	۹۰
۷'۰۹۲'۱۸۸	۰/۷۳۱	۳۸۰/۹	۲۱۵/۳	۹'۷۰۲'۰۳۶	۹۳:۱۷۰۰				۲۰	اول ۹۱	اول	۹۱
۷'۸۲۹'۵۴۳	۰/۸۰۷	۳۹۸/۱	۲۱۵/۳	۹'۷۰۲'۰۳۶	۹۳:۱۷۰۰				۲۰	دوم ۹۱	دوم	۹۱
۸'۵۷۲'۲۱۸	۰/۹۱۳	۴۲۲/۳	۲۱۵/۳	۹'۳۸۹'۰۶۷	۹۰:۱۷۰۰				۲۰	سوم ۹۱	سوم	۹۱
۸'۸۴۴'۵۰۱	۰/۹۴۲	۴۲۸/۸	۲۱۵/۳	۹'۳۸۹'۰۶۷	۹۰:۱۷۰۰				۲۰	چهارم ۹۱	چهارم	۹۱
۱۱'۷۲۹'۷۶۲	۱/۲۰۹	۴۸۹/۳	۲۱۵/۳	۹'۷۰۲'۰۳۶	۹۳:۱۷۰۰				۲۰	اول ۹۲	اول	۹۲
۱۲'۹۲۳'۱۱۲	۱/۳۳۲	۵۱۷/۲	۲۱۵/۳	۹'۷۰۲'۰۳۶	۹۳:۱۷۰۰				۲۰	دوم ۹۲	دوم	۹۲
۱۲'۵۷۱'۹۶۱	۱/۳۳۹	۵۱۸/۸	۲۱۵/۳	۹'۳۸۹'۰۶۷	۹۰:۱۷۰۰				۲۰	سوم ۹۲	سوم	۹۲
۱۲'۴۳۲'۲۷۲	۱/۳۳۹	۵۱۸/۸	۲۱۵/۳	۹'۲۸۴'۷۴۴	۸۹:۱۷۰۰				۲۰	چهارم ۹۲	چهارم	۹۲
۱۴'۸۱۵'۰۰۹	۱/۵۲۷	۵۶۱/۳	۲۱۵/۳	۹'۷۰۲'۰۳۶	۹۳:۱۷۰۰				۲۰	اول ۹۳	اول	۹۳

..

ناظر عالیه:

مشاور:

پیمانکار:

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۸۷

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۳۱

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی ^۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
۱۵'۴۸۴'۴۴۹	۱/۵۹۶	۵۷۶/۹	۲۱۵/۳	۹'۷۰'۲۰'۳۶	۹۳:۱۷۰۰				۲۰	دوم ۹۳	دوم	۹۳
۱۵'۳۲۲'۹۵۷	۱/۶۳۲	۵۸۵/۱	۲۱۵/۳	۹'۳۸۹'۰۶۷	۹۰:۱۷۰۰				۲۰	سوم ۹۳	سوم	۹۳
۱۴'۵۱۶'۰۱۹	۱/۶۳۷	۵۸۶/۴	۲۱۵/۳	۸'۸۶۷'۴۵۲	۸۵:۱۷۰۰				۲۰	چهارم ۹۳	چهارم	۹۳
۵۵'۸۹۲	۰/۱۲۳	۲۴۸/۵	۲۲۰/۱	۴۵۴'۴۰۹	۶۴:۱۷۰۰	۱۲'۰۷۰'۲۵۲	۱۳'۰۰۶'۷۲۲	۲۵'۰۷۶'۹۷۴	تجهیز	دوم ۸۹	دوم	۸۹
۱۰۶'۰۷۶	۰/۱۶۶	۲۵۸/۵	۲۲۰/۱	۶۳۹'۰۱۳	۹۰:۱۷۰۰				تجهیز	سوم ۸۹	سوم	۸۹
۱۳۹'۰۲۱	۰/۲۲۰	۲۷۱/۱	۲۲۰/۱	۶۳۱'۹۱۳	۸۹:۱۷۰۰				تجهیز	چهارم ۸۹	چهارم	۸۹
۱۸۲'۹۰۷	۰/۲۷۷	۲۸۴/۳	۲۲۰/۱	۶۶۰'۳۱۴	۹۳:۱۷۰۰				تجهیز	اول ۹۰	اول	۹۰
۲۲۵'۸۲۷	۰/۳۴۲	۲۹۹/۴	۲۲۰/۱	۶۶۰'۳۱۴	۹۳:۱۷۰۰				تجهیز	دوم ۹۰	دوم	۹۰
۲۴۶'۶۵۹	۰/۳۸۶	۳۰۹/۶	۲۲۰/۱	۶۳۹'۰۱۳	۹۰:۱۷۰۰				تجهیز	سوم ۹۰	سوم	۹۰
۳۰۰'۷۹۱	۰/۴۷۶	۳۳۰/۳	۲۲۰/۱	۶۳۱'۹۱۳	۸۹:۱۷۰۰				تجهیز	چهارم ۹۰	چهارم	۹۰
۳۹۵'۵۲۸	۰/۵۹۹	۳۵۸/۸	۲۲۰/۱	۶۶۰'۳۱۴	۹۳:۱۷۰۰				تجهیز	اول ۹۱	اول	۹۱
۵۲۲'۳۰۸	۰/۷۹۱	۴۰۳/۴	۲۲۰/۱	۶۶۰'۳۱۴	۹۳:۱۷۰۰				تجهیز	دوم ۹۱	دوم	۹۱

..

ناظر عالیه:

مشاور:

پیمانکار:

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۸۷

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۳۲

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبل ^۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
۶۶۸'۴۰۸	۱/۰۴۶	۴۶۲/۴	۲۲۰/۱	۶۳۹'۰۱۳	۹۰:۱۷۰۰				تجهیز	سوم ۹۱	سوم	۹۱
۷۲۲'۰۸۵	۱/۱۳۰	۴۸۱/۹	۲۲۰/۱	۶۳۹'۰۱۳	۹۰:۱۷۰۰				تجهیز	چهارم ۹۱	چهارم	۹۱
۸۲۷'۳۷۳	۱/۲۵۳	۵۱۰/۳	۲۲۰/۱	۶۶۰'۳۱۴	۹۳:۱۷۰۰				تجهیز	اول ۹۲	اول	۹۲
۸۳۳'۹۷۷	۱/۲۶۳	۵۱۲/۷	۲۲۰/۱	۶۶۰'۳۱۴	۹۳:۱۷۰۰				تجهیز	دوم ۹۲	دوم	۹۲
۸۰۸'۹۹۰	۱/۲۶۶	۵۱۳/۳	۲۲۰/۱	۶۳۹'۰۱۳	۹۰:۱۷۰۰				تجهیز	سوم ۹۲	سوم	۹۲
۷۸۳'۵۷۲	۱/۲۴۰	۵۰۷/۵	۲۲۰/۱	۶۳۱'۹۱۳	۸۹:۱۷۰۰				تجهیز	چهارم ۹۲	چهارم	۹۲
۹۳۹'۶۲۷	۱/۴۲۳	۵۴۹/۹	۲۲۰/۱	۶۶۰'۳۱۴	۹۳:۱۷۰۰				تجهیز	اول ۹۳	اول	۹۳
۹۵۲'۱۷۳	۱/۴۴۲	۵۵۴/۳	۲۲۰/۱	۶۶۰'۳۱۴	۹۳:۱۷۰۰				تجهیز	دوم ۹۳	دوم	۹۳
۹۲۹'۷۶۴	۱/۴۵۵	۵۵۷/۲	۲۲۰/۱	۶۳۹'۰۱۳	۹۰:۱۷۰۰				تجهیز	سوم ۹۳	سوم	۹۳
۸۴۷'۳۳۲	۱/۴۰۴	۵۴۵/۴	۲۲۰/۱	۶۰۳'۵۱۳	۸۵:۱۷۰۰				تجهیز	چهارم ۹۳	چهارم	۹۳
۱۴۱'۷۱۶'۱۵۹				۱۶۷'۳۹۶'۴۷۳		۱۶۷'۳۹۶'۴۶۵	۱۷۹'۷۵۹'۵۶۴	۳۴۷'۱۵۶'۰۲۹	جمع دفتر چه خالص			
۱۸۰'۲۹۷'۰۴۰				۲۱۳'۲۸۱'۱۲۹		۲۱۳'۲۸۱'۱۲۵	۲۲۹'۷۸۵'۴۱۷	۴۴۳'۰۶۶'۵۴۲	جمع دفتر چه با احتساب ضرایب			

پیمانکار:

مشاور:

ناظر عالیه:

..

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۳۳

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

دوره کارکرد	ملاک	فصل	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	مبلغ صورت وضعیت قبلی ^۲	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	نسبت مدت کارکرد در دوره بمدت کارکرد	مبلغ کارکرد در هر دوره	شاخص مبنا B	شاخص دوره کارکرد A	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	مبلغ تعدیل
۸۹	دوم	دوم	۲'۱۷۸'۷۷۱'۸۲۳	۲'۰۰۶'۶۸۳'۰۱۲	۱۷۲'۰۸۸'۸۱۱	۶۴:۱۷۰۰	۶'۴۷۸'۶۳۸	۲۳۵/۳	۲۷۹/۹	۰/۱۸۰	۱'۱۶۶'۱۵۵
۸۹	سوم	سوم				۹۰:۱۷۰۰	۹'۱۱۰'۵۸۴	۲۳۵/۳	۲۸۵/۴	۰/۲۰۲	۱'۸۴۰'۳۳۸
۸۹	چهارم	چهارم				۸۹:۱۷۰۰	۹'۰۰۹'۳۵۵	۲۳۵/۳	۳۱۷/۴	۰/۳۳۱	۲'۹۸۲'۰۹۷
۹۰	اول	اول				۹۳:۱۷۰۰	۹'۴۱۴'۲۷۰	۲۳۵/۳	۳۳۴/۷	۰/۴۰۱	۳'۷۷۵'۱۲۲
۹۰	دوم	دوم				۹۳:۱۷۰۰	۹'۴۱۴'۲۷۰	۲۳۵/۳	۳۴۵/۳	۰/۴۴۴	۴'۱۷۹'۹۳۶
۹۰	سوم	سوم				۹۰:۱۷۰۰	۹'۱۱۰'۵۸۴	۲۳۵/۳	۳۵۶/۱	۰/۴۸۸	۴'۴۴۵'۹۶۵
۹۰	چهارم	چهارم				۸۹:۱۷۰۰	۹'۰۰۹'۳۵۵	۲۳۵/۳	۳۶۶/۲	۰/۵۲۸	۴'۷۵۶'۹۳۹
۹۱	اول	اول				۹۳:۱۷۰۰	۹'۴۱۴'۲۷۰	۲۳۵/۳	۴۰۴/۱	۰/۶۸۲	۶'۴۲۰'۵۳۲
۹۱	دوم	دوم				۹۳:۱۷۰۰	۹'۴۱۴'۲۷۰	۲۳۵/۳	۴۲۵/۰	۰/۷۶۶	۷'۲۱۱'۳۳۱
۹۱	سوم	سوم				۹۰:۱۷۰۰	۹'۱۱۰'۵۸۴	۲۳۵/۳	۴۵۸/۴	۰/۹۰۱	۸'۲۰۸'۶۳۶
۹۱	چهارم	چهارم				۹۰:۱۷۰۰	۹'۱۱۰'۵۸۴	۲۳۵/۳	۴۷۲/۹	۰/۹۵۹	۸'۷۳۷'۰۵۰
۹۲	اول	اول				۹۳:۱۷۰۰	۹'۴۱۴'۲۷۰	۲۳۵/۳	۵۲۸/۴	۱/۱۸۳	۱۱'۱۳۷'۰۸۱

پیمانکار:

مشاور:

ناظر عالیه:

..

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۳۴

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی ۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
۱۱'۵۵۱'۳۰۹	۱/۲۲۷	۵۳۹/۱	۲۳۵/۳	۹'۴۱۴'۲۷۰	۹۳:۱۷۰۰				۴	دوم ۹۲	دوم	۹۲
۱۱'۵۶۱'۳۳۱	۱/۲۶۹	۵۴۹/۷	۲۳۵/۳	۹'۱۱۰'۵۸۴	۹۰:۱۷۰۰				۴	سوم ۹۲	سوم	۹۲
۱۱'۸۲۹'۲۸۳	۱/۳۱۳	۵۶۰/۶	۲۳۵/۳	۹'۰۰۹'۳۵۵	۸۹:۱۷۰۰				۴	چهارم ۹۲	چهارم	۹۲
۱۵'۵۰۵'۳۰۳	۱/۶۴۷	۶۴۳/۳	۲۳۵/۳	۹'۴۱۴'۲۷۰	۹۳:۱۷۰۰				۴	اول ۹۳	اول	۹۳
۱۵'۹۴۷'۷۷۳	۱/۶۹۴	۶۵۵/۰	۲۳۵/۳	۹'۴۱۴'۲۷۰	۹۳:۱۷۰۰				۴	دوم ۹۳	دوم	۹۳
۱۵'۷۵۲'۲۰۰	۱/۷۲۹	۶۶۳/۵	۲۳۵/۳	۹'۱۱۰'۵۸۴	۹۰:۱۷۰۰				۴	سوم ۹۳	سوم	۹۳
۱۵'۱۷۸'۲۳۴	۱/۷۶۴	۶۷۲/۲	۲۳۵/۳	۸'۶۰۴'۴۴۱	۸۵:۱۷۰۰				۴	چهارم ۹۳	چهارم	۹۳
۲'۶۴۹	۰/۱۸۰	۲۸۰/۶	۲۳۵/۸	۱۴'۷۱۹	۶۴:۱۷۰۰	۳۹۰'۹۷۲	۷۷'۹۵۵'۲۵۸	۷۸'۳۴۶'۲۳۰	۵	دوم ۸۹	دوم	۸۹
۴'۲۰۲	۰/۲۰۳	۲۸۶/۳	۲۳۵/۸	۲۰'۶۹۹	۹۰:۱۷۰۰				۵	سوم ۸۹	سوم	۸۹
۶'۸۱۶	۰/۳۳۳	۳۱۸/۴	۲۳۵/۸	۲۰'۴۶۹	۸۹:۱۷۰۰				۵	چهارم ۸۹	چهارم	۸۹
۸'۵۹۸	۰/۴۰۲	۳۳۵/۶	۲۳۵/۸	۲۱'۳۸۸	۹۳:۱۷۰۰				۵	اول ۹۰	اول	۹۰
۹'۵۳۹	۰/۴۴۶	۳۴۶/۵	۲۳۵/۸	۲۱'۳۸۸	۹۳:۱۷۰۰				۵	دوم ۹۰	دوم	۹۰

پیمانکار:

مشاور:

ناظر عالیه:

..

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۳۵

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبالغ خالص بریال

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی ^۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
۱۰'۱۴۳	۰/۴۹۰	۳۵۷/۳	۲۳۵/۸	۲۰'۶۹۹	۹۰:۱۷۰۰				۵	سوم ۹۰	سوم	۹۰
۱۰'۸۴۹	۰/۵۳۰	۳۶۷/۴	۲۳۵/۸	۲۰'۴۶۹	۸۹:۱۷۰۰				۵	چهارم ۹۰	چهارم	۹۰
۱۴'۶۲۹	۰/۶۸۴	۴۰۵/۶	۲۳۵/۸	۲۱'۳۸۸	۹۳:۱۷۰۰				۵	اول ۹۱	اول	۹۱
۱۶'۴۲۶	۰/۷۶۸	۴۲۶/۵	۲۳۵/۸	۲۱'۳۸۸	۹۳:۱۷۰۰				۵	دوم ۹۱	دوم	۹۱
۱۸'۷۱۲	۰/۹۰۴	۴۶۰/۱	۲۳۵/۸	۲۰'۶۹۹	۹۰:۱۷۰۰				۵	سوم ۹۱	سوم	۹۱
۱۹'۹۳۳	۰/۹۶۳	۴۷۴/۸	۲۳۵/۸	۲۰'۶۹۹	۹۰:۱۷۰۰				۵	چهارم ۹۱	چهارم	۹۱
۲۵'۴۰۹	۱/۱۸۸	۵۳۰/۶	۲۳۵/۸	۲۱'۳۸۸	۹۳:۱۷۰۰				۵	اول ۹۲	اول	۹۲
۲۶'۳۲۹	۱/۲۳۱	۵۴۱/۴	۲۳۵/۸	۲۱'۳۸۸	۹۳:۱۷۰۰				۵	دوم ۹۲	دوم	۹۲
۲۶'۳۷۱	۱/۲۷۴	۵۵۲/۱	۲۳۵/۸	۲۰'۶۹۹	۹۰:۱۷۰۰				۵	سوم ۹۲	سوم	۹۲
۲۶'۹۷۸	۱/۳۱۸	۵۶۲/۹	۲۳۵/۸	۲۰'۴۶۹	۸۹:۱۷۰۰				۵	چهارم ۹۲	چهارم	۹۲
۳۵'۳۷۶	۱/۶۵۴	۶۴۶/۳	۲۳۵/۸	۲۱'۳۸۸	۹۳:۱۷۰۰				۵	اول ۹۳	اول	۹۳
۳۶'۳۸۱	۱/۷۰۱	۶۵۸/۱	۲۳۵/۸	۲۱'۳۸۸	۹۳:۱۷۰۰				۵	دوم ۹۳	دوم	۹۳

پیمانکار:

مشاور:

ناظر عالیه:

..

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۳۶

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبل ^۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
۳۵'۹۳۳	۱/۷۳۶	۶۶۶/۶	۲۳۵/۸	۲۰'۶۹۹	۹۰:۱۷۰۰				۵	سوم ۹۳	سوم	۹۳
۳۴'۶۲۱	۱/۷۷۱	۶۷۵/۴	۲۳۵/۸	۱۹'۵۴۹	۸۵:۱۷۰۰				۵	چهارم ۹۳	چهارم	۹۳
۱۲'۱۲۳	۰/۱۴۲	۲۶۵/۳	۲۳۰/۸	۸۵'۳۷۱	۶۴:۱۷۰۰	۲'۲۶۷'۶۶۶	۴۴'۷۶۳'۶۷۰	۴۷'۰۳۱'۳۳۶	۶	دوم ۸۹	دوم	۸۹
۱۸'۶۰۸	۰/۱۵۵	۲۶۸/۵	۲۳۰/۸	۱۲۰'۰۵۳	۹۰:۱۷۰۰				۶	سوم ۸۹	سوم	۸۹
۲۷'۴۲۴	۰/۲۳۱	۲۸۷/۰	۲۳۰/۸	۱۱۸'۷۱۹	۸۹:۱۷۰۰				۶	چهارم ۸۹	چهارم	۸۹
۳۶'۸۴۴	۰/۲۹۷	۳۰۳/۰	۲۳۰/۸	۱۲۴'۰۵۵	۹۳:۱۷۰۰				۶	اول ۹۰	اول	۹۰
۴۲'۴۲۷	۰/۳۴۲	۳۱۴/۰	۲۳۰/۸	۱۲۴'۰۵۵	۹۳:۱۷۰۰				۶	دوم ۹۰	دوم	۹۰
۴۴'۹۰۰	۰/۳۷۴	۳۲۱/۶	۲۳۰/۸	۱۲۰'۰۵۳	۹۰:۱۷۰۰				۶	سوم ۹۰	سوم	۹۰
۵۲'۴۷۴	۰/۴۴۲	۳۳۸/۳	۲۳۰/۸	۱۱۸'۷۱۹	۸۹:۱۷۰۰				۶	چهارم ۹۰	چهارم	۹۰
۶۶'۳۶۹	۰/۵۳۵	۳۶۰/۷	۲۳۰/۸	۱۲۴'۰۵۵	۹۳:۱۷۰۰				۶	اول ۹۱	اول	۹۱
۷۵'۷۹۸	۰/۶۱۱	۳۷۹/۳	۲۳۰/۸	۱۲۴'۰۵۵	۹۳:۱۷۰۰				۶	دوم ۹۱	دوم	۹۱
۸۸'۳۵۹	۰/۷۳۶	۴۰۹/۵	۲۳۰/۸	۱۲۰'۰۵۳	۹۰:۱۷۰۰				۶	سوم ۹۱	سوم	۹۱

∴

ناظر عالیه:

مشاور:

پیمانکار:

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۳۷

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی ^۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
۹۹'۱۶۴	۰/۸۲۶	۴۳۱/۴	۲۳۰/۸	۱۲۰'۰۵۳	۹۰:۱۷۰۰				۶	چهارم ۹۱	چهارم	۹۱
۱۲۳'۹۳۱	۰/۹۹۹	۴۷۳/۵	۲۳۰/۸	۱۲۴'۰۵۵	۹۳:۱۷۰۰				۶	اول ۹۲	اول	۹۲
۱۲۹'۵۱۳	۱/۰۴۴	۴۸۴/۴	۲۳۰/۸	۱۲۴'۰۵۵	۹۳:۱۷۰۰				۶	دوم ۹۲	دوم	۹۲
۱۲۷'۸۵۶	۱/۰۶۵	۴۸۹/۶	۲۳۰/۸	۱۲۰'۰۵۳	۹۰:۱۷۰۰				۶	سوم ۹۲	سوم	۹۲
۱۲۸'۸۱۰	۱/۰۸۵	۴۹۴/۳	۲۳۰/۸	۱۱۸'۷۱۹	۸۹:۱۷۰۰				۶	چهارم ۹۲	چهارم	۹۲
۱۵۷'۱۷۸	۱/۲۶۷	۵۳۸/۷	۲۳۰/۸	۱۲۴'۰۵۵	۹۳:۱۷۰۰				۶	اول ۹۳	اول	۹۳
۱۶۹'۵۸۳	۱/۳۶۷	۵۶۲/۹	۲۳۰/۸	۱۲۴'۰۵۵	۹۳:۱۷۰۰				۶	دوم ۹۳	دوم	۹۳
۱۶۲'۵۵۲	۱/۳۵۴	۵۵۹/۷	۲۳۰/۸	۱۲۰'۰۵۳	۹۰:۱۷۰۰				۶	سوم ۹۳	سوم	۹۳
۱۵۲'۳۸۷	۱/۳۴۴	۵۵۷/۴	۲۳۰/۸	۱۱۳'۳۸۳	۸۵:۱۷۰۰				۶	چهارم ۹۳	چهارم	۹۳
۱'۱۳۸'۲۰۴	۰/۱۵۶	۲۸۰/۵	۲۴۰/۹	۷'۲۹۶'۱۸۲	۶۴:۱۷۰۰	۱۹۳'۸۰۴'۸۴۳	۱۰۸'۸۷۸'۱۵۶	۳۰۲'۶۸۲'۹۹۹	۸	دوم ۸۹	دوم	۸۹
۱'۷۴۴'۲۴۴	۰/۱۷۰	۲۸۴/۱	۲۴۰/۹	۱۰'۲۶۰'۲۵۶	۹۰:۱۷۰۰				۸	سوم ۸۹	سوم	۸۹
۳۰'۲۳'۵۸۴	۰/۲۹۸	۳۱۶/۵	۲۴۰/۹	۱۰'۱۴۶'۲۵۴	۸۹:۱۷۰۰				۸	چهارم ۸۹	چهارم	۸۹

..

ناظر عالیه:

مشاور:

پیمانکار:

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۳۸

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی ^۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
۴۰۰۷۶۵۶	۰/۳۷۸	۳۳۶/۷	۲۴۰/۹	۱۰۶۰۲۶۵	۹۳:۱۷۰۰				۸	اول ۹۰	اول	۹۰
۴۳۵۷۵۳۱	۰/۴۱۱	۳۴۵/۰	۲۴۰/۹	۱۰۶۰۲۶۵	۹۳:۱۷۰۰				۸	دوم ۹۰	دوم	۹۰
۵۱۶۰۹۰۹	۰/۵۰۳	۳۶۸/۵	۲۴۰/۹	۱۰۶۰۲۵۶	۹۰:۱۷۰۰				۸	سوم ۹۰	سوم	۹۰
۵۶۶۱۶۱۰	۰/۵۵۸	۳۸۲/۴	۲۴۰/۹	۱۰۱۴۶۲۵۴	۸۹:۱۷۰۰				۸	چهارم ۹۰	چهارم	۹۰
۷۴۸۵۱۹۹	۰/۷۰۶	۴۱۹/۹	۲۴۰/۹	۱۰۶۰۲۶۵	۹۳:۱۷۰۰				۸	اول ۹۱	اول	۹۱
۸۴۵۰۰۰۵	۰/۷۹۷	۴۴۳/۱	۲۴۰/۹	۱۰۶۰۲۶۵	۹۳:۱۷۰۰				۸	دوم ۹۱	دوم	۹۱
۹۴۷۰۲۱۶	۰/۹۲۳	۴۷۵/۰	۲۴۰/۹	۱۰۶۰۲۵۶	۹۰:۱۷۰۰				۸	سوم ۹۱	سوم	۹۱
۱۰۵۷۸۳۲۴	۱/۰۳۱	۵۰۲/۴	۲۴۰/۹	۱۰۶۰۲۵۶	۹۰:۱۷۰۰				۸	چهارم ۹۱	چهارم	۹۱
۱۲۸۶۰۵۴۷	۱/۲۱۳	۵۴۸/۵	۲۴۰/۹	۱۰۶۰۲۶۵	۹۳:۱۷۰۰				۸	اول ۹۲	اول	۹۲
۱۳۲۶۳۴۳۴	۱/۲۵۱	۵۵۸/۱	۲۴۰/۹	۱۰۶۰۲۶۵	۹۳:۱۷۰۰				۸	دوم ۹۲	دوم	۹۲
۱۳۳۸۹۶۳۴	۱/۳۰۵	۵۷۱/۹	۲۴۰/۹	۱۰۶۰۲۵۶	۹۰:۱۷۰۰				۸	سوم ۹۲	سوم	۹۲
۱۳۶۴۶۷۱۲	۱/۳۴۵	۵۸۱/۹	۲۴۰/۹	۱۰۱۴۶۲۵۴	۸۹:۱۷۰۰				۸	چهارم ۹۲	چهارم	۹۲

∴

ناظر عالیه:

مشاور:

پیمانکار:

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۸۷

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۳۹

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

دوره کارکرد	ملاک	فصل	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	مبلغ صورت وضعیت قبلی ^۲	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	نسبت مدت کارکرد در دوره بمدت کارکرد	مبلغ کارکرد در هر دوره	شاخص مبنا B	شاخص دوره کارکرد A	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	مبلغ تعدیل
۹۳	اول	اول ۹۳				۹۳:۱۷۰۰	۱۰'۶۰۲'۲۶۵	۲۴۰/۹	۶۴۸/۲	۱/۶۰۶	۱۷'۰۲۷'۲۳۸
۹۳	دوم	دوم ۹۳				۹۳:۱۷۰۰	۱۰'۶۰۲'۲۶۵	۲۴۰/۹	۶۶۱/۸	۱/۶۶۰	۱۷'۵۹۹'۷۶۰
۹۳	سوم	سوم ۹۳				۹۰:۱۷۰۰	۱۰'۲۶۰'۲۵۶	۲۴۰/۹	۶۶۴/۵	۱/۶۷۰	۱۷'۱۳۴'۶۲۸
۹۳	چهارم	چهارم ۹۳				۸۵:۱۷۰۰	۹'۶۹۰'۲۴۲	۲۴۰/۹	۶۷۰/۴	۱/۶۹۴	۱۶'۴۱۵'۲۷۰
۸۹	دوم	دوم ۸۹	۳۳'۶۵۳'۹۵۰	۱۲۳'۱۵۶'۳۳۲	-۸۹'۵۰۲'۳۸۲	۶۴:۱۷۰۰	-۳'۳۶۹'۵۰۱	۲۱۱/۸	۲۵۹/۲	۰/۲۱۳	-۷۱۷'۷۰۴
۸۹	سوم	سوم ۸۹				۹۰:۱۷۰۰	-۴'۷۳۸'۳۶۱	۲۱۱/۸	۲۸۰/۸	۰/۳۰۹	-۱'۴۶۴'۱۵۴
۸۹	چهارم	چهارم ۸۹				۸۹:۱۷۰۰	-۴'۶۸۵'۷۱۳	۲۱۱/۸	۲۷۵/۹	۰/۲۸۸	-۱'۳۴۹'۴۸۵
۹۰	اول	اول ۹۰				۹۳:۱۷۰۰	-۴'۸۹۶'۳۰۷	۲۱۱/۸	۲۸۱/۶	۰/۳۱۳	-۱'۵۳۲'۵۴۴
۹۰	دوم	دوم ۹۰				۹۳:۱۷۰۰	-۴'۸۹۶'۳۰۷	۲۱۱/۸	۲۹۷/۱	۰/۳۸۳	-۱'۸۷۵'۲۸۶
۹۰	سوم	سوم ۹۰				۹۰:۱۷۰۰	-۴'۷۳۸'۳۶۱	۲۱۱/۸	۳۱۱/۸	۰/۴۴۹	-۲'۱۲۷'۵۲۴
۹۰	چهارم	چهارم ۹۰				۸۹:۱۷۰۰	-۴'۶۸۵'۷۱۳	۲۱۱/۸	۳۶۲/۵	۰/۶۷۶	-۳'۱۶۷'۵۴۲
۹۱	اول	اول ۹۱				۹۳:۱۷۰۰	-۴'۸۹۶'۳۰۷	۲۱۱/۸	۴۱۴/۷	۰/۹۱۰	-۴'۴۵۵'۶۳۹

پیمانکار:

مشاور:

ناظر عالیه:

..

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۴۰

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

دوره کارکرد	ملاک	فصل	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	مبلغ صورت وضعیت قبلی ^۲	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ کارکرد در هر دوره	شاخص مبنا B	شاخص دوره کارکرد A	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	مبلغ تعدیل
۹۱	دوم	دوم ۹۱				۹۳:۱۷۰۰	-۴'۸۹۶'۳۰۷	۲۱۱/۸	۵۱۱/۸	۱/۳۴۶	-۶'۵۹۰'۴۲۹
۹۱	سوم	سوم ۹۱				۹۰:۱۷۰۰	-۴'۷۳۸'۳۶۱	۲۱۱/۸	۵۹۳/۱	۱/۷۱۰	-۸'۱۰۲'۵۹۷
۹۱	چهارم	چهارم ۹۱				۹۰:۱۷۰۰	-۴'۷۳۸'۳۶۱	۲۱۱/۸	۵۹۵/۷	۱/۷۲۲	-۸'۱۵۹'۴۵۸
۹۲	اول	اول ۹۲				۹۳:۱۷۰۰	-۴'۸۹۶'۳۰۷	۲۱۱/۸	۶۰۰/۸	۱/۷۴۵	-۸'۵۴۴'۰۵۶
۹۲	دوم	دوم ۹۲				۹۳:۱۷۰۰	-۴'۸۹۶'۳۰۷	۲۱۱/۸	۶۰۱/۰	۱/۷۴۶	-۸'۵۴۸'۹۵۲
۹۲	سوم	سوم ۹۲				۹۰:۱۷۰۰	-۴'۷۳۸'۳۶۱	۲۱۱/۸	۵۹۱/۹	۱/۷۰۵	-۸'۰۷۸'۹۰۶
۹۲	چهارم	چهارم ۹۲				۸۹:۱۷۰۰	-۴'۶۸۵'۷۱۳	۲۱۱/۸	۵۵۸/۰	۱/۵۵۳	-۷'۲۷۶'۹۱۲
۹۳	اول	اول ۹۳				۹۳:۱۷۰۰	-۴'۸۹۶'۳۰۷	۲۱۱/۸	۶۰۷/۵	۱/۷۷۵	-۸'۶۹۰'۹۴۵
۹۳	دوم	دوم ۹۳				۹۳:۱۷۰۰	-۴'۸۹۶'۳۰۷	۲۱۱/۸	۵۹۳/۰	۱/۷۱۰	-۸'۳۷۲'۶۸۵
۹۳	سوم	سوم ۹۳				۹۰:۱۷۰۰	-۴'۷۳۸'۳۶۱	۲۱۱/۸	۵۹۱/۳	۱/۷۰۲	-۸'۰۶۴'۶۹۰
۹۳	چهارم	چهارم ۹۳				۸۵:۱۷۰۰	-۴'۴۷۵'۱۱۹	۲۱۱/۸	۵۵۰/۵	۱/۵۱۹	-۶'۷۹۷'۷۰۶
۸۹	دوم	دوم ۸۹	۵'۹۷۱'۸۲۶	۵'۶۶۱'۲۱۲	۳۱۰'۶۱۴	۶۴:۱۷۰۰	۱۱'۶۹۴	۲۳۳/۲	۲۵۹/۰	۰/۱۰۵	۱'۲۲۸

پیمانکار:

مشاور:

ناظر عالیه:

..

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۴۱

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی ^۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
۱'۹۷۳	۰/۱۲۰	۲۶۲/۷	۲۳۳/۲	۱۶'۴۴۴	۹۰:۱۷۰۰				۱۰	سوم ۸۹	سوم	۸۹
۲'۸۶۲	۰/۱۷۶	۲۷۶/۴	۲۳۳/۲	۱۶'۲۶۲	۸۹:۱۷۰۰				۱۰	چهارم ۸۹	چهارم	۸۹
۳'۸۰۶	۰/۲۲۴	۲۸۸/۳	۲۳۳/۲	۱۶'۹۹۲	۹۳:۱۷۰۰				۱۰	اول ۹۰	اول	۹۰
۴'۷۴۱	۰/۲۷۹	۳۰۱/۶	۲۳۳/۲	۱۶'۹۹۲	۹۳:۱۷۰۰				۱۰	دوم ۹۰	دوم	۹۰
۵'۰۱۵	۰/۳۰۵	۳۰۸/۰	۲۳۳/۲	۱۶'۴۴۴	۹۰:۱۷۰۰				۱۰	سوم ۹۰	سوم	۹۰
۶'۰۶۶	۰/۳۷۳	۳۲۴/۸	۲۳۳/۲	۱۶'۲۶۲	۸۹:۱۷۰۰				۱۰	چهارم ۹۰	چهارم	۹۰
۷'۶۲۹	۰/۴۴۹	۳۴۳/۵	۲۳۳/۲	۱۶'۹۹۲	۹۳:۱۷۰۰				۱۰	اول ۹۱	اول	۹۱
۹'۰۲۳	۰/۵۳۱	۳۶۳/۶	۲۳۳/۲	۱۶'۹۹۲	۹۳:۱۷۰۰				۱۰	دوم ۹۱	دوم	۹۱
۱۱'۰۸۳	۰/۶۷۴	۳۹۸/۷	۲۳۳/۲	۱۶'۴۴۴	۹۰:۱۷۰۰				۱۰	سوم ۹۱	سوم	۹۱
۱۱'۶۷۵	۰/۷۱۰	۴۰۷/۴	۲۳۳/۲	۱۶'۴۴۴	۹۰:۱۷۰۰				۱۰	چهارم ۹۱	چهارم	۹۱
۱۴'۲۰۵	۰/۸۳۶	۴۳۸/۳	۲۳۳/۲	۱۶'۹۹۲	۹۳:۱۷۰۰				۱۰	اول ۹۲	اول	۹۲
۱۵'۰۵۵	۰/۸۸۶	۴۵۰/۷	۲۳۳/۲	۱۶'۹۹۲	۹۳:۱۷۰۰				۱۰	دوم ۹۲	دوم	۹۲

..

ناظر عالیه:

مشاور:

پیمانکار:

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵ - پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۴۲

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبل ^۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
۱۵'۵۷۲	۰/۹۴۷	۴۶۵/۷	۲۳۳/۲	۱۶'۴۴۴	۹۰:۱۷۰۰				۱۰	سوم ۹۲	سوم	۹۲
۱۵'۷۴۲	۰/۹۶۸	۴۷۰/۸	۲۳۳/۲	۱۶'۲۶۲	۸۹:۱۷۰۰				۱۰	چهارم ۹۲	چهارم	۹۲
۱۹'۰۱۴	۱/۱۱۹	۵۰۸/۰	۲۳۳/۲	۱۶'۹۹۲	۹۳:۱۷۰۰				۱۰	اول ۹۳	اول	۹۳
۲۱'۲۴۰	۱/۲۵۰	۵۴۰/۱	۲۳۳/۲	۱۶'۹۹۲	۹۳:۱۷۰۰				۱۰	دوم ۹۳	دوم	۹۳
۲۰'۷۱۹	۱/۲۶۰	۵۴۲/۴	۲۳۳/۲	۱۶'۴۴۴	۹۰:۱۷۰۰				۱۰	سوم ۹۳	سوم	۹۳
۱۹'۵۰۷	۱/۲۵۶	۵۴۱/۴	۲۳۳/۲	۱۵'۵۳۱	۸۵:۱۷۰۰				۱۰	چهارم ۹۳	چهارم	۹۳
۸۳۶	۰/۱۶۳	۲۵۳/۷	۲۱۶/۵	۵'۱۳۰	۶۴:۱۷۰۰	۱۳۶'۲۷۴	۲'۰۸۴'۱۸۲	۲'۲۲۰'۴۵۶	۱۱	دوم ۸۹	دوم	۸۹
۱'۱۷۶	۰/۱۶۳	۲۵۳/۷	۲۱۶/۵	۷'۲۱۵	۹۰:۱۷۰۰				۱۱	سوم ۸۹	سوم	۸۹
۲'۳۵۴	۰/۳۳۰	۲۹۱/۸	۲۱۶/۵	۷'۱۳۴	۸۹:۱۷۰۰				۱۱	چهارم ۸۹	چهارم	۸۹
۲'۶۵۴	۰/۳۵۶	۲۹۷/۶	۲۱۶/۵	۷'۴۵۵	۹۳:۱۷۰۰				۱۱	اول ۹۰	اول	۹۰
۲'۹۳۷	۰/۳۹۴	۳۰۶/۳	۲۱۶/۵	۷'۴۵۵	۹۳:۱۷۰۰				۱۱	دوم ۹۰	دوم	۹۰
۳'۳۹۸	۰/۴۷۱	۳۲۳/۹	۲۱۶/۵	۷'۲۱۵	۹۰:۱۷۰۰				۱۱	سوم ۹۰	سوم	۹۰

..

ناظر عالیه:

مشاور:

پیمانکار:

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۴۳

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی ^۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
۴'۰۰۲	۰/۵۶۱	۳۴۴/۳	۲۱۶/۵	۷'۱۳۴	۸۹:۱۷۰۰				۱۱	چهارم ۹۰	چهارم	۹۰
۵'۳۰۱	۰/۷۱۱	۳۷۸/۶	۲۱۶/۵	۷'۴۵۵	۹۳:۱۷۰۰				۱۱	اول ۹۱	اول	۹۱
۵'۸۶۷	۰/۷۸۷	۳۹۵/۹	۲۱۶/۵	۷'۴۵۵	۹۳:۱۷۰۰				۱۱	دوم ۹۱	دوم	۹۱
۶'۲۲۷	۰/۸۶۳	۴۱۳/۱	۲۱۶/۵	۷'۲۱۵	۹۰:۱۷۰۰				۱۱	سوم ۹۱	سوم	۹۱
۶'۷۶۸	۰/۹۳۸	۴۳۰/۳	۲۱۶/۵	۷'۲۱۵	۹۰:۱۷۰۰				۱۱	چهارم ۹۱	چهارم	۹۱
۹'۱۱۷	۱/۲۲۳	۴۹۵/۲	۲۱۶/۵	۷'۴۵۵	۹۳:۱۷۰۰				۱۱	اول ۹۲	اول	۹۲
۹'۹۷۵	۱/۳۳۸	۵۲۱/۵	۲۱۶/۵	۷'۴۵۵	۹۳:۱۷۰۰				۱۱	دوم ۹۲	دوم	۹۲
۹'۶۹۷	۱/۳۴۴	۵۲۲/۸	۲۱۶/۵	۷'۲۱۵	۹۰:۱۷۰۰				۱۱	سوم ۹۲	سوم	۹۲
۹'۵۸۸	۱/۳۴۴	۵۲۲/۸	۲۱۶/۵	۷'۱۳۴	۸۹:۱۷۰۰				۱۱	چهارم ۹۲	چهارم	۹۲
۱۱'۴۷۳	۱/۵۳۹	۵۶۷/۲	۲۱۶/۵	۷'۴۵۵	۹۳:۱۷۰۰				۱۱	اول ۹۳	اول	۹۳
۱۱'۸۹۸	۱/۵۹۶	۵۸۰/۳	۲۱۶/۵	۷'۴۵۵	۹۳:۱۷۰۰				۱۱	دوم ۹۳	دوم	۹۳
۱۱'۵۷۳	۱/۶۰۴	۵۸۲/۰	۲۱۶/۵	۷'۲۱۵	۹۰:۱۷۰۰				۱۱	سوم ۹۳	سوم	۹۳

پیمانکار:

مشاور:

ناظر عالیه:

..

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۴۴

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

دوره کارکرد	ملاک	فصل	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	مبلغ صورت وضعیت قبلی ^۲	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ کارکرد در هر دوره	شاخص مبنا B	شاخص دوره کارکرد A	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	مبلغ تعدیل
۹۳	چهارم	چهارم ۹۳	۱۱			۸۵:۱۷۰۰	۶'۸۱۴	۲۱۶/۵	۵۸۲/۶	۱/۶۰۶	۱۰'۹۴۳
۸۹	دوم	دوم ۸۹	تجهیز	۱۳۷'۷۳۱'۲۸۸	۱۴'۷۵۲'۷۳۲	۶۴:۱۷۰۰	۵۵۵'۳۹۷	۲۲۰/۱	۲۴۸/۵	۰/۱۲۳	۶۸'۳۱۴
۸۹	سوم	سوم ۸۹	تجهیز			۹۰:۱۷۰۰	۷۸۱'۰۲۷	۲۲۰/۱	۲۵۸/۵	۰/۱۶۶	۱۲۹'۶۵۰
۸۹	چهارم	چهارم ۸۹	تجهیز			۸۹:۱۷۰۰	۷۷۲'۳۴۹	۲۲۰/۱	۲۷۱/۱	۰/۲۲۰	۱۶۹'۹۱۷
۹۰	اول	اول ۹۰	تجهیز			۹۳:۱۷۰۰	۸۰۷'۰۶۱	۲۲۰/۱	۲۸۴/۳	۰/۲۷۷	۲۲۳'۵۵۶
۹۰	دوم	دوم ۹۰	تجهیز			۹۳:۱۷۰۰	۸۰۷'۰۶۱	۲۲۰/۱	۲۹۹/۴	۰/۳۴۲	۲۷۶'۰۱۵
۹۰	سوم	سوم ۹۰	تجهیز			۹۰:۱۷۰۰	۷۸۱'۰۲۷	۲۲۰/۱	۳۰۹/۶	۰/۳۸۶	۳۰۱'۴۷۶
۹۰	چهارم	چهارم ۹۰	تجهیز			۸۹:۱۷۰۰	۷۷۲'۳۴۹	۲۲۰/۱	۳۳۰/۳	۰/۴۷۶	۳۶۷'۶۳۸
۹۱	اول	اول ۹۱	تجهیز			۹۳:۱۷۰۰	۸۰۷'۰۶۱	۲۲۰/۱	۳۵۸/۸	۰/۵۹۹	۴۸۳'۴۳۰
۹۱	دوم	دوم ۹۱	تجهیز			۹۳:۱۷۰۰	۸۰۷'۰۶۱	۲۲۰/۱	۴۰۳/۴	۰/۷۹۱	۶۳۸'۳۸۵
۹۱	سوم	سوم ۹۱	تجهیز			۹۰:۱۷۰۰	۷۸۱'۰۲۷	۲۲۰/۱	۴۶۲/۴	۱/۰۴۶	۸۱۶'۹۵۴
۹۱	چهارم	چهارم ۹۱	تجهیز			۹۰:۱۷۰۰	۷۸۱'۰۲۷	۲۲۰/۱	۴۸۱/۹	۱/۱۳۰	۸۸۲'۵۶۱

پیمانکار:

مشاور:

ناظر عالیه:

..

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۳ از تاریخ ۸۹/۰۴/۲۹ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵-پیمانکار »

شماره پیمان : ۱۹/۲۹۶۸

فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۸۷

نام پروژه : احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی : شهرداری

تاریخ : ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار : شرکت برد آب

نام مهندس مشاور : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه : ۴۵

مبالغ خالص بریال

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال ۸۷

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [(A:B)-1]*0.95	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در هر دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی ^۲	مبلغ صورت وضعیت فعلی ^۳	فصل	ملاک شاخص	دوره کارکرد	
											سه ماهه	سال
۱۰۱۱۲۴۷	۱/۲۵۳	۵۱۰/۳	۲۲۰/۱	۸۰۷۰۶۱	۹۳:۱۷۰۰				تجهیز	اول ۹۲	اول	۹۲
۱۰۱۹۳۱۸	۱/۲۶۳	۵۱۲/۷	۲۲۰/۱	۸۰۷۰۶۱	۹۳:۱۷۰۰				تجهیز	دوم ۹۲	دوم	۹۲
۹۸۸۷۸۰	۱/۲۶۶	۵۱۳/۳	۲۲۰/۱	۷۸۱۰۲۷	۹۰:۱۷۰۰				تجهیز	سوم ۹۲	سوم	۹۲
۹۵۷۷۱۳	۱/۲۴۰	۵۰۷/۵	۲۲۰/۱	۷۷۲۳۴۹	۸۹:۱۷۰۰				تجهیز	چهارم ۹۲	چهارم	۹۲
۱۰۱۴۸۴۴۸	۱/۴۲۳	۵۴۹/۹	۲۲۰/۱	۸۰۷۰۶۱	۹۳:۱۷۰۰				تجهیز	اول ۹۳	اول	۹۳
۱۰۱۶۳۷۸۲	۱/۴۴۲	۵۵۴/۳	۲۲۰/۱	۸۰۷۰۶۱	۹۳:۱۷۰۰				تجهیز	دوم ۹۳	دوم	۹۳
۱۰۱۳۶۳۹۴	۱/۴۵۵	۵۵۷/۲	۲۲۰/۱	۷۸۱۰۲۷	۹۰:۱۷۰۰				تجهیز	سوم ۹۳	سوم	۹۳
۱۰۳۵۶۴۲	۱/۴۰۴	۵۴۵/۴	۲۲۰/۱	۷۳۷۶۳۷	۸۵:۱۷۰۰				تجهیز	چهارم ۹۳	چهارم	۹۳
۲۵۵۹۲۱۴۵۹				۲۹۴۲۴۹۵۲۹		۲۹۴۲۴۹۵۳۰	۲۴۹۲۱۶۰۳۷۸	۲۷۸۶۴۰۹۹۰۸	جمع دفترچه خالص			
۳۳۴۰۲۹۵۴۹				۳۸۳۵۷۱۰۲۹		۳۸۳۵۷۱۰۳۰	۳۱۹۷۴۴۲۴۶۵	۳۵۸۱۰۱۳۴۹۵	جمع دفترچه با احتساب ضرایب			

پیمانکار:

مشاور:

ناظر عالیه:

..