

۲-۱	نام کارفرما: شهرداری	۲-۲	تاریخ صورت وضعیت قبلی موقت شماره ۳ - ۹۳/۱۲/۲۵
۳-۱	نام مشاور: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری	۴-۲	مدت کارکرد در دوره های سه ماهه مربوط به صورت وضعیت
۴-۱	نام پیمانکار: شرکت برد آب	۳-۲	مدت کارکرد (پیمانکار) ۸۵۴ روز
۵-۱	مدت مندرج در پیمان: ۸ ماه		مدت کارکرد در دوره های سه ماهه (پیمانکار) اول سال ۹۴ روز ۹۳
۶-۱	مدت پیمان (مدت مندرج در پیمان و مدت های تمدید شده): ۸ ماه + ۳,۱۳۸ روز		نسبت کارکرد در دوره سه ماهه (پیمانکار) اول سال ۹۴ روز ۹۳: ۸۵۴
۷-۱	دوره مبنای پیمان: سه ماهه چهارم ۸۷		مدت کارکرد در دوره های سه ماهه (پیمانکار) اول سال ۹۵ روز ۹۳
۸-۱	تاریخ شروع بکار: ۸۸/۰۲/۲۰		نسبت کارکرد در دوره سه ماهه (پیمانکار) اول سال ۹۵ روز ۹۳: ۸۵۴
			مدت کارکرد در دوره های سه ماهه (پیمانکار) اول سال ۹۶ روز ۹۳
			نسبت کارکرد در دوره سه ماهه (پیمانکار) اول سال ۹۶ روز ۹۳: ۸۵۴
			مدت کارکرد در دوره های سه ماهه (پیمانکار) دوم سال ۹۴ روز ۹۳
			نسبت کارکرد در دوره سه ماهه (پیمانکار) دوم سال ۹۴ روز ۹۳: ۸۵۴
			مدت کارکرد در دوره های سه ماهه (پیمانکار) دوم سال ۹۵ روز ۹۳
			نسبت کارکرد در دوره سه ماهه (پیمانکار) دوم سال ۹۵ روز ۹۳: ۸۵۴
			مدت کارکرد در دوره های سه ماهه (پیمانکار) دوم سال ۹۶ روز ۲۶
			نسبت کارکرد در دوره سه ماهه (پیمانکار) دوم سال ۹۶ روز ۲۶: ۸۵۴
			مدت کارکرد در دوره های سه ماهه (پیمانکار) سوم سال ۹۴ روز ۹۰
			نسبت کارکرد در دوره سه ماهه (پیمانکار) سوم سال ۹۴ روز ۹۰: ۸۵۴
			مدت کارکرد در دوره های سه ماهه (پیمانکار) سوم سال ۹۵ روز ۹۰
			نسبت کارکرد در دوره سه ماهه (پیمانکار) سوم سال ۹۵ روز ۹۰: ۸۵۴
			مدت کارکرد در دوره های سه ماهه (پیمانکار) چهارم سال ۹۳ روز ۴

نسبت کارکرد در دوره سه ماهه (پیمانکار)	چهارم سال	۹۳	روز	۸۵۴ : ۴
مدت کارکرد در دوره های سه ماهه (پیمانکار)	چهارم سال	۹۴	روز	۸۹
نسبت کارکرد در دوره سه ماهه (پیمانکار)	چهارم سال	۹۴	روز	۸۹ : ۸۵۴
مدت کارکرد در دوره های سه ماهه (پیمانکار)	چهارم سال	۹۵	روز	۹۰
نسبت کارکرد در دوره سه ماهه (پیمانکار)	چهارم سال	۹۵	روز	۹۰ : ۸۵۴

مبلغ بریال	۴. وضعیت تعدیل قرارداد تا این صورت وضعیت
۸۷۷'۵۱۰'۰۷۱	جمع مبالغ تعدیل لغایت صورت وضعیت قبلی شماره ۳
۷'۲۹۵'۷۶۰'۳۲۱	تعدیل ما به التفاوت صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قبل از آن ( نقل از جمع جدول ۳ )
۸'۱۷۳'۲۷۰'۳۹۲	جمع مبالغ تعدیل تا صورت وضعیت موقت شماره ۴ (حاصل جمع دو ردیف فوق)

۳. خلاصه محاسبات تعدیل	
فهرست بهای منضم به پیمان	مبلغ تعدیل به ریال
راه، راه آهن و باند فرودگاه	۱'۳۴۵'۸۳۹'۹۹۴
شبکه توزیع آب	۵'۹۴۹'۹۲۰'۳۲۷
جمع (پیمانکار)	۷'۲۹۵'۷۶۰'۳۲۱